

I tempi per le riqualificazioni

maggio–giugno 2017

Definizione della vocazione degli immobili

I Laboratori di Quartiere coinvolgeranno cittadini, comunità, associazioni e imprese per confrontarsi sulle funzioni degli immobili.

luglio 2017

–marzo 2018

Progettazione

Studi preliminari, analisi di fattibilità e varie fasi di progettazione

aprile

–dicembre 2018

Gare d'appalto

Assegnazione delle opere di riqualificazione tramite gara

gennaio

–dicembre 2019

Realizzazione

Avvio e monitoraggio cantieri

gennaio
2020

Avvio delle attività

